



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 214
N. GENERALE 1425 DEL 15/11/2021

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA DELLE TUFARE, CUP:
C77B17000040001AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI A
SEGUITO DELLE DIMISSIONI DELL'ORIGINARIO AFFIDATARIO.SMART CIG
Z7233D8619.**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 214
DEL 15/11/2021

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA DELLE TUFARE, CUP: C77B17000040001AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DELL'ORIGINARIO AFFIDATARIO.SMART CIG Z7233D8619.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal Responsabile del Procedimento Arch. Claudio De Leonardis, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche.

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza

Premesso che:

- in data 27 novembre 2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, la cui durata prevista, secondo le norme contrattuali, era di gg.144 giorni naturali e consecutivi dalla data del suddetto verbale e quindi il termine di ultimazione dei lavori, veniva fissato il 19/04/2020;
- per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, i lavori sono stati sospesi per gg. 47 dal 18/03/2020 al 05/05/2020 giusti verbale di sospensione in data 20/03/2020 e verbale di ripresa in data 04/05/2020;
- con determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1292 del 25/10/2020, veniva stabilito di concedere, una proroga del termine di ultimazione di giorni 180 naturali e consecutivi, rispetto a quelli previsti contrattualmente per effetto del quale, il nuovo termine di ultimazione dei lavori, veniva fissato al 02/12/2020;
- con Determinazione Dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1454 del 26/11/2020 è stato stabilito di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018, la perizia predisposta dal Direttore dei lavori riguardante alcune modifiche di dettaglio;
- con determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n. Gen. 1759 del 30/12/2020 è stato stabilito di approvare il progetto dei lavori Supplementari per il Parco di via delle Tufare, redatti ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) per l'importo di €.93.095,61 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 9.309,56 per complessivi €. 102.405,17;
- nelle more dell'approvazione dei lavori supplementari, in data 01/12/2020 veniva disposta dal Direttore dei Lavori una temporanea sospensione dei lavori;
- con verbale in data 13/01/2021, sono stati consegnati in via di urgenza i lavori supplementari approvati con D.D. 1759 del 30/12/2020 avente una durata complessiva di gg.90 e conseguentemente è stata disposta la ripresa dei lavori delle opere principali, fissando il termine finale della ultimazione dei lavori alla data del 13/04/2021;

Tenuto conto che:

- con Atto di Liquidazione n. gen. 399 del 19/03/2020, è stata pagata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art.35, comma 18 del D.Lgs.50/2016, pari a € 149.453,64, oltre I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 164.399,00;
- con Atto di Liquidazione n. gen. 1063 del 13/08/2020, è stata approvata la contabilità dei lavori emessa dal direttore dei lavori relativi al SAL n.1 in data 03/03/2020 e al SAL n.2 in data 27/05/2020 e liquidati rispettivamente l'importo relativo al SAL n.1 di €150.412,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 15.041,20 per complessivi €. 165.453,20 e l'importo relativo al SAL n.2, di €.150.581,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 15.058,10 per complessivi €. 165.639,10, per un totale di €.300.993,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 30.099,30 per complessivi €. 331.092,30;
- con Atto di Liquidazione n. gen 1396 del 27/10/2020 è stata approvata la contabilità dei lavori emessa dal direttore dei lavori relativi al SAL n.3 in data 31/07/2020 e liquidato l'importo di €.150.986,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 15.098,60 per complessivi €.166.084,60;
- con Atto di Liquidazione n. gen 1614 del 18/12/2020 è stata approvata la contabilità dei lavori emessa dal direttore dei lavori relativi al SAL n.4 in data 30/11/2020 e liquidato l'importo di €.133.581,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 13.358,10 per complessivi €. 146.939,10;

Rilevato che:

- questo ufficio in data 09/02/2021, in corso di esecuzione dell'appalto, è venuto a conoscenza che il Prefetto di Bologna con nota prot. n. 64606 del 18/05/2020, acquisita al protocollo Anac n.36136 in pari data, ha trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'art. 91, comma 7-bis del D.Lgs. n. 159/2011, l'informazione interdittiva antimafia prot. n. 64563 del 18.05.2020 a carico del Consorzio EBG Group di Bologna;
- in conseguenza, con nota prot. n.7331 del 09/02/2021 è stato comunicato ordine di servizio per la sospensione immediata di tutti i lavori in corso e veniva prontamente rivolta informativa in merito, mediante richiesta attraverso il portale BDNA del Ministero dell'Interno;
- con nota prot. n.8546 del 14/02/2021, è stato comunicato l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto di appalto e con nota prot. n.8547 del 14/02/2021 è stato altresì comunicato l'avvio del procedimento di annullamento della determinazione dirigenziale n.1759 del 30/12/2020 di approvazione dei lavori supplementari;
- con Determinazione Dirigenziale n. generale 301 del 18/03/2021 veniva stabilito :
 - di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto, rep. n. 4323/2019, registrato a Trani in data 15 novembre 2019 al n.71 Serie 1 – Atti Pubblici, sottoscritto con la ditta Consorzio Stabile EBG via Ferrarese, 3 40128 Bologna - P.I. 03648421208, per i motivi dedotti in narrativa;
 - di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l'area di cantiere e di recuperare dalla ditta appaltatrice i danni subiti conseguenti e riconnessi con la disposta risoluzione del contratto, con incameramento delle polizze fidejussorie;
 - di disporre di attivare apposita procedura ex art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori;
- con Determinazione Dirigenziale n. generale 355 del 01/04/2021 veniva stabilito di annullare d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90 la Determinazione Dirigenziale n.1759 del 30/12/2020 di approvazione dei lavori supplementari del parco di via delle Tufare ed affidamento degli stessi al medesimo Consorzio Stabile EBG;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.2664 del 26/11/2019 è stato stabilito di istituire, relativamente ai "Lavori di realizzazione del Parco di via delle Tufare" l'ufficio di Direzione Lavori come di seguito composto:
 - Direttore dei Lavori -Arch. Francesco Patruno;
 - Direttore operativo e ispettore di cantiere –Geom. Mario Palmieri
 - Collaboratori tecnici –Geom. Carmine Sansaro – Geom. Domenico Porcelli
 - Collaboratore amministrativo –Sig. Giovanna D'Alfonso;
- in data 11/06/2020 con nota prot. n.30889 l'Arch. Francesco Patruno ha comunicato la dimissione dall'incarico di Direttore dei Lavori assunto con la citata determinazione dirigenziale n.2664 del 26/11/2019;
- con nota n.32177 del 18/0/2021, nel prendere atto di quanto comunicato veniva richiesto alla Direzione Lavori, di produrre nell'ambito delle attività già svolte oltre al verbale di consistenza, la documentazione

necessaria al proseguimento delle attività di cantiere, nonché per definire le attività oggetto dell'incarico di Direzione Lavori ad altro Professionista;

Visto che il Direttore dei Lavori con nota in data 08/10/2021 prot.n. 53337 ha trasmesso:

-Il computo consuntivo e lo Stato Finale dei lavori Principali emesso in data 28/09/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale ribassato pari ad €. 661.686,90 che al netto del recupero dell'anticipazione del 20%, dei precedenti certificati di pagamento per complessivi €. 735.016,64 determina un debito dell'impresa di €. 73.326,74;

-Il computo consuntivo e lo Stato Finale dei lavori Supplementari emesso in data 03/09/2021, con cui veniva contabilizzato l'importo finale ribassato a credito dell'impresa di €. 52.894,92;

-La relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/10/2021, con il quale è stato certificato che lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti liquidando l'importo finale di €.714.581,83 oltre I.V.A. al 10% restando rispetto ai certificati emessi per complessivi €. 735.016,64 un debito da parte dell'impresa pari a €. 20.431,82;

Dato atto che:

-si rende necessario procedere con estrema urgenza alla sostituzione del Direttore dei Lavori per consentire la ripresa in consegna dell'opera e la conseguente ultimazione dei lavori;

-sulla scorta delle attività necessarie alla conclusione dell'opera è stata stimata una spesa per l'incarico professionale di che trattasi pari a €. 7.843,81 oltre oneri ed iva, come da schema di parcella allegata;

-pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si è proceduto mediante affidamento diretto con richiesta di n. 3 preventivi tramite portale MEPA gestito da CONSIP S.p.A a professionisti selezionati tra gli operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico =>Servizi – Servizi Professionali =>Servizi Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione,nelle provincia BAT;

-che all'esito è stato rilevato quanto segue:

- offerta tramite trattativa n. 1900246 da parte di arch. Mario Ardito non pervenuta ;
- offerta tramite trattativa n. 1900257 da parte di arch. Vincenzo Pizzolorusso offerente il ribasso del 12% sull'importo a base d'offerta;
- offerta tramite trattativa n. 1900220 da parte di arch. Annailaria Membola offerente il ribasso del 54,59% sull'importo a base d'offerta;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi all'arch. Annailaria Membola offerente il ribasso del 54,59% sull'importo a base d'offerta di €. €. 7.843,81 e quindi per un importo netto pari ad €. 3.561,87 oltre oneri 4% pari a €. 142,47 ed IVA pari a €. 814,96 per complessivi €. 4.519,31 ;

Dato Atto:

-che il RUP ha avviato l'attività di verifica delle autodichiarazioni rese dall'arch. Annailaria Membola;

-che è stata acquisita la documentazione sulla regolarità contributiva;

-che all'esito della verifica positiva delle autodichiarazioni, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

-che, in considerazione dell'urgenza, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016, si darà immediato avvio al servizio sotto condizione risolutiva sino all'efficacia dell'aggiudicazione;

Considerato che l'importo pari ad €. 4.519,31 trova capienza al capitolo 1314 denominato "PARCO VIA DELLE TUFARE E 17551" imp. n.742-1/2021;

Visto:

-che con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020 (Conto Consuntivo);

-che con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

-che con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio

di previsione finanziario 2021-2023;

-che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;

-che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'11 maggio 2021 è stato approvato il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi 2021/2023;

Dato atto che:

-con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

-la presente determinazione non comporta riflessi sopra sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

-non sussistono in capo al RUP arch. Claudio De Leonardis conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;

-non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato Atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL (D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267);

Visto l'art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL.approvato con D. Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

- 1) di prendere atto che con note in data 11/06/2020 prot. n.30889 e in data 18/06/2020 prot. n.32257 l'Arch. Francesco Patruno comunicava la dimissione dall'incarico di Direttore dei Lavori assunto con la citata determinazione dirigenziale n.2664 del 26/11/2019;
- 1) di prendere atto dell'esito della trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con richiesta di n. 3 preventivi tramite portale MEPA gestito da CONSIP S.p.A a professionisti selezionati tra gli operatori economici iscritti sul Mercato Elettronico =>Servizi – Servizi Professionali =>Servizi Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione,nelle provincia BAT;
- 2) di affidare l'incarico di che trattasi all'arch. Annailaria Membola offerente il ribasso del 54,59% sull'importo a base d'offerta di €. 7.843,81 e quindi per un importo netto pari ad €. 3.561,87 oltre oneri 4% pari a €. 142,47 ed IVA pari a €. 814,96 per complessivi €. 4.519,31 ;
- 3) di determinare la spesa complessiva derivante dall'assunzione del presente provvedimento in €.4.519,31 che è data dall'importo di aggiudicazione come sopra indicato cui sono aggiunti gli oneri pari al 4% e l'IVA al 22%;

- 4) di dare atto che il RUP ha avviato l'attività di verifica delle autodichiarazioni rese da Annailaria Membola;
- 5) di stabilire che all'esito della verifica positiva delle autodichiarazioni, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- 6) di stabilire che, in considerazione dell'urgenza, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016, si darà immediato avvio al servizio sotto condizione risolutiva sino all'efficacia dell'aggiudicazione;
- 7) di dichiarare che dell'intervenuta efficacia si darà notizia attraverso la pubblicazione di apposita dichiarazione resa dal RUP;
- 8) di assumere sub impegno di spesa, come da seguente prospetto di dettaglio, a valere su pertinente capitolo del PEG, incluso nei centri di costo assegnati in forza dell'incarico dirigenziale rivestito

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Eserc. Finanz. | 2021 | | | | |
| Cap./Art. | 1314 | Descrizione | Parco via delle Tufare E 17551 | | |
| Macroaggregato | 202 | Miss/Progr. | 9/5 | PdC finanziario | 2.02.01.11.000 |
| Centro di costo | 3410 | Compet. Econ. | | Spesa non ricorr. | |
| SIOPE | | CIG | Z7233D8619 | CUP | C77B17000050001 |
| Creditore | Arch.Annailaria Membola | | | | |
| Causale | "Realizzazione Parco Via delle Tufare"- Direzione Lavori di completamento | | | | |
| Modalità finan. | Contributo Ministeriale | | | | |
| Imp./prenot. N. | 742-1 | Importo | €.4.519,31 | Frazionabile in 12 | no |

- 9) di dare atto che il presente provvedimento comporta obbligazione giuridicamente perfezionata avente scadenza nell'esercizio in corso;
- 10) Di dare atto che, in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.leg.vo 33/2013, sezione -Elenco tabellare affidamenti di lavori\servizi\forniture, precisandosi che sono stati assolti gli obblighi informativi presso il SIMOG e rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso alle convenzioni CONSIP, ai Soggetti Aggregatori, ovvero al MEPA;
- 11) Di dare atto che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta :
 - la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00
 - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
 - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
 - L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzziferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi Puzziferri in data 15/11/2021



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.214 del 15/11/2021

| | | | | |
|------------------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2021 | Impegno: | 2021 742/0 | Data: 31/05/2021 | Importo: 246.481,04 |
|------------------------|-----------------|------------|-------------------------|----------------------------|

| | | | | |
|--|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| | Subimpegno di spesa: | 2021 742/1 | Data: 31/05/2021 | Importo: 201.004,56 |
|--|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|

Oggetto: PARCO VIA DELLE TUFARE PROGETTO "CENTRARE LE PERIFERIE". RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA.

Atto Amministrativo: 3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 1165 DEL 10/05/2018

C.I.G.: 7729718D12

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

C.U.P.: C77B17000040001

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:

Importo Variazione: -4.519,31 **Annotazioni:** Nuovo subimpegno: 2021-742/11

Bilancio

Anno: 2021

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

| | | |
|-------------------|-------------------------|------------|
| Anno: 2021 | Importo impegno: | 246.481,04 |
|-------------------|-------------------------|------------|

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|------|
| Capitolo: 1314 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
|-----------------------|--------------------------------|------|

| | | |
|--|------------------------------|------------|
| Oggetto: PARCO VIA DELLE TUFARE E 17551 | Subimpegno nr. 742/1: | 201.004,56 |
|--|------------------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Disponibilità residua: | 45.476,48 |
|-------------------------------|-----------|


Progetto:

Resp. spesa: 3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

Resp. servizio: 3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

TRANI li, 16/11/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.214 del 15/11/2021

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------------------|----------------------------|
| ESERCIZIO: 2021 | Impegno: | 2021 742/0 | Data: 31/05/2021 | Importo: 246.481,04 |
| | Subimpegno di spesa: | 2021 742/11 | Data: 16/11/2021 | Importo: 4.519,31 |
| Oggetto: | PARCO VIA DELLE TUFARE PROGETTO "CENTRARE LE PERIFERIE". RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA. | | | |
| Atto Amministrativo: | 3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 1165 DEL 10/05/2018 | | C.I.G.: | Z7233D8619 |
| SIOPE: | 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | | C.U.P.: | C77B17000040001 |
| Piano dei Conti Fin.: | 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. | | | |
| Beneficiario: | 0015987 - Membola Arch. Annailaria | | | |

Bilancio

Anno: 2021
Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
Titolo: 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni


Piano Esecutivo di Gestione

| | | |
|--|--------------------------------|------------|
| Anno: 2021 | Importo impegno: | 246.481,04 |
| Capitolo: 1314 | Subimpegni già assunti: | 241.961,73 |
| Oggetto: PARCO VIA DELLE TUFARE E 17551 | Subimpegno nr. 742/11: | 4.519,31 |
| | Disponibilità residua: | 0,00 |

Progetto:
Resp. spesa: 3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.
Resp. servizio: 3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

TRANI li, 16/11/2021

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1649**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA DELLE TUFARE, CUP: C77B17000040001 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DELL'ORIGINARIO AFFIDATARIO.SMART CIG Z7233D8619.**

Nr. adozione settore: **214** Nr. adozione generale: **1425**

Data adozione: **15/11/2021**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **16/11/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COLUCCI VINCENZO in data 16/11/2021

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 18/11/2021 al 03/12/2021.

Trani, li 18/11/2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise in data 18/11/2021