



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

III AREA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Via T. Morricone n. 2 Trani - PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 del D.Lgs 50/2016

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE DELLA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE DARSENA COMUNALE

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

Oggi, **24 FEBBRAIO 2020** in Trani

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 2825 del 16.12.2019 di quest'Area LL.PP. veniva conferito incarico professionale all'Ing. Scirucchio per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori necessari per la demolizione della sovrastruttura metallica presente sulla piattaforma galleggiante in darsena comunale;
- che veniva previsto, nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche 2020/2022, l'intervento denominato *"manutenzione straordinaria darsena Comunale, demolizione e messa in sicurezza della struttura sovrastante la piattaforma galleggiante"*, per l'importo di 150.000,00 giusta proposta di deliberazione di G.C. n. 211 del 31.12.2019;
- che a seguito di segnalazione da parte degli operatori dell'Amet spa circa la carenza di punti di ancoraggio della piattaforma, quest'Ufficio provvedeva a incaricare la ditta specializzata Bubbles & World Diving & Services di Gianpiero Buttiglione & C. sas ad effettuare una ispezione subacquea giusta D.D. n. 61 del 24.01.2020;
- che in data 17.02.2020 veniva effettuata l'immersione e la conseguente ispezione con relative riprese subacquee;
- che all'esito delle elaborazioni dei dati rilevati, la ditta Bubbles & World Diving & Services di Gianpiero Buttiglione & C. sas comunicava per le vie brevi la carenza di ancoraggi della piattaforma e quindi la necessità di procedere con immediatezza alla risoluzione dei problemi;
- che il Legale Rappresentante della suddetta ditta Bubbles & World Diving & Services, durante l'incontro tecnico tenutosi presso la Capitaneria di Porto in data 21.02.2020 rappresentava la difficoltà operativa di procedere alla riparazione/sostituzione delle catene di ancoraggio, a causa della presenza di circa 80 cm di sedimenti sui corpi morti di fondo, nonché del diffuso stato di ossidazione degli attacchi sul perimetro metallico della piattaforma galleggiante;
- che in data 24.02.2020 è giunta prima relazione esplicativa sullo stato di conservazione della piattaforma registrata al prot. n. 10177 del 24.02.2020;
- che in tale occasione veniva ipotizzata la possibilità di procedere allo spostamento della piattaforma dall'attuale sito ad una zona di ormeggio nei pressi del Molo Santa Lucia ritenuto zona più sicura e protetta dalle mareggiate;
- che per tale eventualità la capitaneria di porto rappresentava verbalmente il nulla osta a tale attività previa espressa richiesta e verifiche come da norme;

Visto:

- che l'attuale situazione impone di provvedere senza indugio per porre in sicurezza tale struttura ed evitare qualsiasi danno a cose e persone in caso di spostamento della piattaforma, il sottoscritto dirigente della III Area LL.PP. ha convocato presso la Darsena Comunale, co proseguo presso l'Ufficio Tecnico, una riunione operativa con il tecnico incaricato Ing. Scirucchio e la ditta Punto Edilizia Srl all'uopo individuata per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza, avendo assicurato il pronto intervento con uomini mezzi ed attrezzature.

In tale occasione si è convenuto di intervenire con estrema urgenza secondo due fasi:

Fase 1: Rimozione del materiale vario abbandonato all'interno della piattaforma, rimozione dei tamponatura in vetro con contestuale presidi finalizzati a garantire la sicurezza sui luoghi di lavori,

smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate in conformità alle norme vigenti, il tutto in conformità di specifiche indicazioni operative e di sicurezza in fase di elaborazione da parte del tecnico incaricato;

Fase 2: Verifica degli ancoraggi della struttura metallica esterna alle basi di fissaggio sui corpi galleggianti, onde valutare la fattibilità del trasporto della piattaforma presso il Molo Santa Lucia. In caso di valutazione negativa attivazione delle attività propedeutiche per la rimozione della sovrastruttura in sito e successiva trasporto della piattaforma senza sovrastruttura al Molo Santa Lucia.

I convenuti concordano di procedere con estrema urgenza alle operazioni dando atto che l'Ing. Scirucchio ha già in corso l'elaborazione del piano di coordinamento di sicurezza e contestualmente si affidano:

- a) alla ditta "Punto Edilizia Srl" le lavorazioni di cui alla Fase 1, previa predisposizione ad horas di tutti presidi necessari al fine di dare concreto inizio alla suddetta fase 1 entro e non oltre il 02.03.2020.
- b) all'Ing. Scirucchio Vito l'incarico di Direttore dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Gli interventi suddetti saranno quantificati all'esito della progettazione in fase di elaborazione da parte del tecnico incaricato.

Relativamente alla fase 2 si procederà sulla scorta delle valutazioni che verranno di concerto prese in corso di avanzamento lavori.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori che verranno espletate come sopra descritti.

Il Sig. Schiraldi Antonio Legale rappresentante della ditta "Punto Edilizia Srl" dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i loro obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori e delle attività su indicate, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna e si impegnano ad adottare immediatamente i provvedimenti atti ad impedire qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica e privata.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori è fissato fino all'ultimazione delle operazioni indicate nella Fase 2.

Il presente Verbale viene redatto in triplice esemplare, uno per la Stazione Appaltante, uno per la Ditta affidataria Punto Edilizia Srl ed uno per l'Ing. Vito Scirucchio, con riserva di approvazione e contestuale quantificazione della spesa.

A tal proposito i presenti convengono che per la quantificazione delle opere si applicherà il listino prezzi della Regione Puglia o in mancanza delle specifiche voci, altri listini utilizzati abitualmente dagli operatori del settore (Ariap, Dei, Provveditorato, ecc) prezzi definiti a seguito di analisi, con applicazione del ribasso del 25%.

Della redazione del presente Verbale, previa lettura, viene data conferma e sottoscritto dagli intervenuti.

Via dei Corradori, 7 - 339.1095010

70032 Bitonto (BA)

Partita Iva 0411081124

"PUNTO EDILIZIA Srl"

Il TECNICO INCARTICATO

Ing. Vito Scirucchio

IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.

Ing. Luigi Puzifferri

