



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 122**  
**N. GENERALE 699 DEL 23/06/2020**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PINETINA SITA TRA VIA ANDRIA E VIA FERRARA: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI.CUP: C75I18000610004 CIG: Z9C2D6B9DF**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 122**  
**DEL 23/06/2020**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PINETINA SITA TRA VIA ANDRIA E VIA FERRARA: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI.CUP: C75I18000610004 CIG: Z9C2D6B9DF**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento arch. Rosario Sarcinelli, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

**Richiamato** il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEGPIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza.

**Premesso** che con Deliberazione di G.C. n. 84 del 17.06.2020 si procedeva a:

- **PRENDERE ATTO e CONDIVIDERE:**
  - la necessità di abbattimento degli alberi così come indicati e per le motivazioni descritte nella relazione tecnico-agronomica acquisita;
  - l'opportunità di un completo abbattimento degli alberi esistenti che, per loro natura e stato di conservazione, costituirebbero un pericolo per l'utenza nel prossimo futuro, costituirebbero un notevole problema in quanto la potatura dovrà avvenire mediante l'utilizzo di automezzi da cantiere che provocherebbero danneggiamenti alla nuova pavimentazione, ed infine non consentirebbero una definitiva e organica progettazione arboreo/arbustiva di tutta la piazza, senza per altro costituire testimonianze di rilievo;
- **STABILIRE DI:**
  - Impiantare specie arboree (alberi ed arbusti) con apparato radicale compatibile con l'esigenza di conservazione della nuova pavimentazione a farsi ed adeguate al nuovo assetto della piazza in corrispondenza delle nuove aiuole, secondo specifico progetto a cura di professionisti del settore (dottore agronomo o forestale);
  - piantumare in aree contermini a verde le ulteriori nuove piante che non sarà possibile piantumare nella ex pinetina, sino a raggiungere il numero degli alberi eradicati;
  - completare la riqualificazione della piazza attraverso la fornitura di giochi per bambini e di un chiosco da affidare, mediante procedura pubblica, a idoneo gestore con compiti di controllo e cura dell'area completamente riqualificata;

- DARE ATTO che si procederà alla redazione di un progetto supplementare per i lavori e le forniture descritti dell'importo di € 82.793,52 e che tale maggior importo trova copertura nell'ambito del quadro economico qui di seguito riportato:

|            | <b>SOMME PER LAVORI</b>  | <b>Pre gara</b>     | <b>Post gara</b>    |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| A          | Importo esecuzione lavorazioni (a base d'asta)                   | € 222.000,00        |                     |
| B          | Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)            | € 9.200,00          |                     |
| A+B        | Totale importo lordo dell'appalto A + B                          | € 231.200,00        |                     |
| <b>a</b>   | <b>Importo esecuzione lavorazioni (al netto del ribasso).</b>    |                     | <b>€ 147.159,36</b> |
| <b>b</b>   | <b>Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)</b>     |                     | <b>€ 9.200,00</b>   |
| <b>a+b</b> | <b>Totale importo dell' appalto a + b</b>                        |                     | <b>€ 156.359,36</b> |
|            | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>                |                     |                     |
| C1         | Iva del 10% su lavori  | € 23.120,00         | € 15.635,94         |
| C2         | Opere in economia (chiosco)                                      | € 8.000,00          | € 8.000,00          |
| C3         | Iva del 10% su Opere in economia                                 | € 800,00            | € 800,00            |
| C4         | Spese generali   | € 500,00            | € 500,00            |
| C5         | Spese ANAC   | € 225,00            | € 225,00            |
| C6         | Spese tecniche compresa InArcassa e IVA                          | € 6.344,00          | € 5.875,18          |
| C7         | Spese per oneri assicurativi                                     | € 1.000,00          | € 1.000,00          |
| C8         | Imprevisti IVA compresa  | € 9.187,00          | € 9.187,00          |
| C9         | Incentivo (Art. 113 del D.Lvo 50/2016)                           | € 4.624,00          | € 4.624,00          |
| C10        | <b>Totale parziale somme a disposizione (sommano da C1 a C9)</b> | € 53.800,00         | € 45.847,12         |
| C11        | <b>Somme rivenienti dal ribasso d'asta da destinare</b>          |                     | € 82.793,52         |
| C          | Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione (C10+C11) | € 53.800,00         | € 128.640,64        |
|            | <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B+C</b>                             | <b>€ 285.000,00</b> | <b>€ 285.000,00</b> |

**Considerato che:**

- in data 24.02.2020 in fase di avvio delle lavorazioni, è emersa una situazione critica relativa allo stato di conservazione delle piante di pino presenti nell'area di intervento, che aveva consigliato, su proposta del RUP arch. Rosario Sarcinelli, di rinviare la consegna dei lavori per effettuare un approfondimento tecnico-agronomico, giusta verbale in pari data;
- nella predetta circostanza, l'immediato intervento del dott. agronomo Giovanni Guerra dell'ATI affidataria del servizio di manutenzione del verde urbano, aveva evidenziato la necessità di procedere all'abbattimento di numerosi alberi, in quanto potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità; situazione successivamente confermata in una relazione tecnico-agronomica inviata al RUP datata 28.02.2020.
- alla luce di tanto è apparso doveroso acquisire un'ulteriore relazione tecnico-agronomica di un professionista esterno all'Ente, individuato nel dott. agronomo Vincenzo Betti all'uopo incaricato che, con relazione protocollata al n. 0024943 del 25.05.2020 ha confermato la necessità di abbattimento di un consistente numero di alberi a causa del pericolo di schianto sia durante i lavori che dopo;
- in data 04.06.2020 durante un incontro cui hanno preso parte oltre ad alcuni rappresentanti della Lega Ambiente sezione di Trani e il dott. agronomo Betti, il RUP che ha illustrato lo stato della procedura e la necessità di eradicare alberi di pino esistenti; all'esito di detto incontro i convenuti hanno condiviso e verbalizzato:
  - la necessità di abbattimento degli alberi così come indicati e per le motivazioni descritte,
  - contemporaneamente la volontà di reimpianto di specie arboree adeguate al nuovo assetto della piazza in corrispondenza delle nuove aiuole;
  - infine l'opportunità di piantumare in aree contermini le ulteriori nuove piante che non sarà possibile piantumare nella ex pinetina, sino a raggiungere il numero degli alberi eradicati;

- nella stessa occasione i convenuti hanno eseguito un sopralluogo sull'area d'intervento in cui è stata favorevolmente considerata l'opportunità di un completo abbattimento degli alberi esistenti che, per la natura e lo stato di conservazione, costituirebbero un pericolo per l'utenza tra qualche anno in quanto la potatura dovrebbe avvenire mediante l'utilizzo di automezzi da cantiere con conseguenti danneggiamenti alla nuova pavimentazione, ed infine non consentirebbero una definitiva e organica progettazione arboreo/arbustiva di tutta la piazza, senza per altro costituire testimonianze di rilievo;
- il comitato di quartiere con nota prot. 0025108 del 26.05.2020 ha formalizzato ulteriori richieste di integrazione delle opere previste in progetto, cui ha fatto seguito, in data 08.06.2020, un incontro tra RUP e rappresentanti del comitato di quartiere che hanno preso atto della volontà dell'Amministrazione di sostituire la piantagione esistente con nuove essenze compatibili con il contesto e, in relazione alle richieste avanzate, della previsione già contenuta nel progetto di realizzazione di un chiosco all'interno dell'area d'intervento. Di tanto si è dato atto in apposito verbale;

**Dato atto** che con nota prot. 0027256 del 08.06.2020 il RUP ha inviato, alla ATI CSF Costruzioni e Servizi s.r.l. (capogruppo mandataria) esecutrice del servizio di manutenzione del verde cittadino, richiesta di offerta per abbattimento degli alberi individuati nella relazione tecnico-agronomica (n. 29) con riferimento alle previsioni dell'art. 2 "Specifiche del Servizio" del Capitolato Speciale d'Appalto, in quale prevede all'ultimo capoverso: *"Eventuali lavorazioni non previste nell'elenco prezzi unitari sono valutate volta per volta in accordo tra le parti, mediante applicazione del ribasso offerto in sede di gara (servizio manutenzione del verde) sui prezzi previsti dal Prezziario Assoverde 2016"*;

**Rilevato** che con nota prot. 0028211 del 11.06.2020 la CSF Costruzioni e Servizi s.r.l. ha formulato la propria offerta consistente in un ribasso del 20,00% da applicare sul prezzo a base d'asta di € 10.934,81 che corrisponde ad un ulteriore ribasso del 7,90% oltre quello offerto in sede di gara per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino, pari al 12,10%;

**Stabilito** che la spesa complessiva derivante dall'assunzione del presente provvedimento è pari a € 8.747,85 più IVA al 22% pari a € 1.924,53 per un importo complessivo di **€ 10.672,38**;

**Evidenziato** che l'offerta presentata risulta congrua e conveniente, in linea con i valori di mercato, rispondente quindi alle esigenze dell'Amministrazione ed aderente alle previsioni di contratto del servizio di manutenzione del verde e del relativo capitolato speciale d'appalto;

**Ritenuto**, al fine di dare corso all'abbattimento degli alberi di che trattasi, di dover rideterminare il quadro economico alla luce di quanto deliberato dalla Giunta Comunale in ordine al riutilizzo delle economie di gara, per la fornitura e funzionalizzazione del chiosco, secondo l'articolazione che qui di seguito si riporta:

|            | SOMME PER LAVORI  | Post gara           |
|------------|---|---------------------|
| <b>A</b>   | <b>Importo esecuzione lavorazioni (al netto del ribasso).</b>           | <b>€ 147.159,36</b> |
| <b>B</b>   | <b>Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)</b>            | <b>€ 9.200,00</b>   |
| <b>A+B</b> | <b>Totale importo dell' appalto A + B</b>                               | <b>€ 156.359,36</b> |
|            | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>                       |                     |
| <b>C1</b>  | <b>Iva del 10% su lavori</b>  | <b>€ 15.635,94</b>  |
| <b>C2</b>  | <b>Opere in economia</b>  | <b>€ 6.514,62</b>   |
| <b>C3</b>  | <b>Iva del 10% su Opere in economia</b>                                 | <b>€ 800,00</b>     |
| <b>C4</b>  | <b>Spese generali</b>   | <b>€ 500,00</b>     |
| <b>C5</b>  | <b>Spese ANAC</b>   | <b>€ 225,00</b>     |
| <b>C6</b>  | <b>Spese tecniche compresa InArcassa e IVA</b>                          | <b>€ 5.875,18</b>   |
| <b>C7</b>  | <b>Spese per oneri assicurativi</b>                                     | <b>€ 1.000,00</b>   |
| <b>C8</b>  | <b>Imprevisti IVA compresa</b>  | <b>€ 10.672,38</b>  |
| <b>C9</b>  | <b>Incentivo (Art. 113 del D.Lvo 50/2016)</b>                           | <b>€ 4.624,00</b>   |
| <b>C10</b> | <b>Totale parziale somme a disposizione (sommano da C1 a C9)</b>        | <b>€ 45.847,12</b>  |
| <b>C11</b> | <b>Somme rivenienti dal ribasso d'asta da destinare</b>                 | <b>€ 82.793,52</b>  |
| <b>C</b>   | <b>Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione (C10+C11)</b> | <b>€ 128.640,64</b> |
|            | <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B+C</b>                                    | <b>€ 285.000,00</b> |

**Tenuto Conto** che la spesa trova copertura finanziaria nel Q.E. di progetto, come sopra rideterminato, afferente la *“Lavori di manutenzione straordinaria previa sostituzione della pavimentazione della pinetina sita tra via Andria e via Ferrara”* nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione alla voce di spesa: *“Imprevisti”* dell'importo di € 10.672,38 **capitolo n. 71182 imp. 1816**;

**Ritenuto** altresì di procedere al servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in estensione e in aderenza alle previsioni contrattuali di cui all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino;

**Verificata** la regolarità contributiva della società CSF Costruzioni e Servizi srl, mediante acquisizione d'ufficio del DURC-online, protocollo INAIL\_20553105 in corso di validità;

**Ritenuto**, attesa l'urgenza di consentire la regolare consegna dei lavori in oggetto indicati di dover rideterminare il quadro economico dell'intervento e provvedere alla esecuzione del servizio di abbattimento alberi;

**Atteso** che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 il contratto può essere stipulato, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;

**Dato atto:**

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D. Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- che non sussistono in capo al RUP arch. Rosario Sarcinelli conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D. Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;
- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D. Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visti:**

- il D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

**Evidenziato** che per il contratto in oggetto è stato acquisito il seguente codici: **CIG: Z9C2D6B9DF**;

**Ritenuto** pertanto, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**D E T E R M I N A**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **di rideterminare** il quadro economico alla luce di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con delibera n. 84 del 17.06.2020, in ordine al riutilizzo delle economie di gara, per la fornitura e funzionalizzazione del chiosco, secondo l'articolazione che qui di seguito si riporta:

|          | <b>SOMME PER LAVORI</b>                                       | <b>Post gara</b>    |
|----------|---|---------------------|
| <b>A</b> | <b>Importo esecuzione lavorazioni (al netto del ribasso).</b> | <b>€ 147.159,36</b> |
| <b>B</b> | <b>Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)</b>  | <b>€ 9.200,00</b>   |

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| <b>A+B</b> | <b>Totale importo dell' appalto A + B</b>                               | <b>€ 156.359,36</b> |
|            | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>                       |                     |
| <b>C1</b>  | <b>Iva del 10% su lavori</b>  | <b>€ 15.635,94</b>  |
| <b>C2</b>  | <b>Opere in economia</b>  | <b>€ 6.514,62</b>   |
| <b>C3</b>  | <b>Iva del 10% su Opere in economia</b>                                 | <b>€ 800,00</b>     |
| <b>C4</b>  | <b>Spese generali</b>   | <b>€ 500,00</b>     |
| <b>C5</b>  | <b>Spese ANAC</b>   | <b>€ 225,00</b>     |
| <b>C6</b>  | <b>Spese tecniche compresa InArcassa e IVA</b>                          | <b>€ 5.875,18</b>   |
| <b>C7</b>  | <b>Spese per oneri assicurativi</b>                                     | <b>€ 1.000,00</b>   |
| <b>C8</b>  | <b>Imprevisti IVA compresa</b>  | <b>€ 10.672,38</b>  |
| <b>C9</b>  | <b>Incentivo (Art. 113 del D.Lvo 50/2016)</b>                           | <b>€ 4.624,00</b>   |
| <b>C10</b> | <b>Totale parziale somme a disposizione (sommano da C1 a C9)</b>        | <b>€ 45.847,12</b>  |
| <b>C11</b> | <b>Somme rivenienti dal ribasso d'asta da destinare</b>                 | <b>€ 82.793,52</b>  |
| <b>C</b>   | <b>Totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione (C10+C11)</b> | <b>€ 128.640,64</b> |
|            | <b>IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B+C</b>                                    | <b>€ 285.000,00</b> |

- di affidare**, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti, a norma dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, in estensione e in aderenza alle previsioni contrattuali di cui all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino il servizio di abbattimento degli alberi (n. 29) individuati nella relazione tecnico-agronomica alla ATI CSF Costruzioni e Servizi s.r.l. (capogruppo mandataria) esecutrice del servizio di manutenzione del verde cittadino;
- di stabilire** che il prezzo a corpo determinato per l'esecuzione del servizio è pari a € 8.747,85 più IVA al 22% pari a € 1.924,53 per una spesa complessiva di **€ 10.672,38**;
- di approvare** l'offerta economica della citata società poiché risulta congrua e conveniente, in linea con i valori di mercato, rispondente quindi alle esigenze dell'Amministrazione ed aderente alle previsioni di contratto del servizio di manutenzione del verde e del relativo capitolato speciale d'appalto
- di sub-impegnare** la spesa ai sensi dell'art. 183 del 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                 |  |               |  |                    |                        |
|-----------------|--|---------------|--|--------------------|------------------------|
| Eserc. Finanz.  | <b>2020</b>  |               |  |                    |                        |
| Cap./Art.       | <b>71182</b>   | Descrizione   | <b>Manutenzione strade comunali e costruzione nuove strade (finanziato con OO.UU.)</b> |                    |                        |
| Macroaggregato  | <b>202</b>   | Miss/Progr.   | <b>10/5</b>  | PdC finanziario    | <b>2.02.01.99.000</b>  |
| Centro di costo | <b>3410</b>  | Compet. Econ. |  | Spesa non ricorr.  |                        |
|                 |  | CIG           | <b>Z9C2D6B9DF</b>  | CUP                | <b>C75118000610004</b> |
| Creditore       | <b>ATI CSF Costruzioni e Servizi s.r.l. (capogruppo mandataria)</b>    |               |  |                    |                        |
| Causale         | <b>Servizio abbattimento n. 29 alberi della pinetina di via Andria</b> |               |  |                    |                        |
| Modalità finan. | <b>Fondi di bilancio comunale</b>                                      |               |  |                    |                        |
| Imp./prenot. N. | <b>1816- /2019</b>   | Importo       | <b>€ 10.672,38</b>   | Frazionabile in 12 | <b>no</b>              |

- di stabilire** che si procede alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza tra l'Ente e l'operatore economico affidatario del servizio;
- di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni;

**8. di dare atto**, altresì:

- che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- che la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**  
Luigi Puzifferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi Puzifferri;1;11256027



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.122 del 23/06/2020

|                        |                 |             |                         |                            |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020 | <b>Impegno:</b> | 2018 1816/0 | <b>Data:</b> 31/12/2018 | <b>Importo:</b> 202.275,00 |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------------|

|  |                             |             |                         |                           |
|--|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
|  | <b>Subimpegno di spesa:</b> | 2018 1816/5 | <b>Data:</b> 31/12/2019 | <b>Importo:</b> 10.672,38 |
|--|-----------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PINETINA SITA IN VIA ANDRIA E VIA FERRARA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO .AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI

**Atto Amministrativo:** 3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 699 DEL 23/06/2020

**C.I.G.:** Z9C2D6B9DF

**SIOPE:** 2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi

**Piano dei Conti Fin.:** 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

**Beneficiario:** A.T.I. CSF COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L.

### Bilancio

**Anno:** 2018

**Missione:** 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

**Programma:** 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

**Titolo:** 2 - Spese in conto capitale

**Macroaggregato:** 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

### Piano Esecutivo di Gestione

|                   |                         |            |
|-------------------|-------------------------|------------|
| <b>Anno:</b> 2018 | <b>Importo impegno:</b> | 202.275,00 |
|-------------------|-------------------------|------------|

|                        |                                |            |
|------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>Capitolo:</b> 71182 | <b>Subimpegni già assunti:</b> | 178.631,76 |
|------------------------|--------------------------------|------------|

|   |                               |           |
|---|-------------------------------|-----------|
| <b>Oggetto:</b> MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E COSTRUZIONE NUOVE STRADE FINANZIATO DA OO.UU. E/1450 | <b>Subimpegno nr. 1816/5:</b> | 10.672,38 |
|---|-------------------------------|-----------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Disponibilità residua:</b> | 12.970,86 |
|-------------------------------|-----------|


**Progetto:**

**Resp. spesa:** 3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

**Resp. servizio:** 3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.

TRANI li, 25/06/2020

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Michelangelo Nigro



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 869**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVIA SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PINETINA SITA TRA VIA ANDRIA E VIA FERRARA: RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI.CUP: C75I18000610004 CIG: Z9C2D6B9DF**

Nr. adozione settore: **122** Nr. adozione generale: **699**

Data adozione: **23/06/2020**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **26/06/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Michelangelo Nigro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

**NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892**

**L'Addetto alla Pubblicazione**

## **ATTESTA**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 29/06/2020 al 14/07/2020.**

**Trani, li 29/06/2020**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Armenise Gianvito**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673