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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 7 g

Impianti di servizio del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7 g

Sistemazione a verde 783 g

Pavimentazioni esterne 783 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 783 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 783 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 783 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 783 g

Verde attrezzato 783 g

Messa a dimora di piante 783 g

Piantumazione arborea localizzata 783 g

Illuminazione 783 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 783 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 783 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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