ﬁmato digitalmente da
ELISABETTA VIVIANA CRACA

Firmato digitalmente da
FRANCESCO

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Citta di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

VITAGLIANO

O = Ordine degli Arch. PPC
della Prov.BA
T= ARCHITETTO

SerialNumber
EINIT”yTGFNC79D19L109C

Data e ora della firma:
15/12/2022 13:15:59

TIMBRI E FIRME

Arch. Francesco PATRUNO

SUPPORTO AL RUP

Ing. Pierluigi TALARICO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI
Arch. Francesco VITAGLIANO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

CUP: C71B21001090001

ELABORATO

ARGOMENTO

PROGRESSIVO

REVISIONE

CRONOPROGRAMMA

R

15

E PROMENADE LUNGO LA COSTANORD

0

RAPPORTO GRAFICO

PISTA CICLABILE ADRIATICA, VELOSTAZIONE

REVISIONE

NOTE DI REVISIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

0

Progetto Definitivo

Novembre 2022

X

NN S

w

IN

Proprieta e diritti del presente documento sono riservati -

La riproduzione & vietata

Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden



s Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8
Nome attivita Durata
T1 T2 T3 T4 T5 T6 17 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

Recinzione e apprestamenti del cantiere 9g H

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7gZ 1'

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali « 7gZ II

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2gZ1 I
Impianti di servizio del cantiere 9¢g H

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 gZ1 I

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7gZ 1'

Scavo di sbancamento

s0g 71|

Pista ciclabile e pedonale

1097 g

Formazione di sottofondo in misto granulare

1097 g Z1

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare

1097 ¢ 1 [ —

Opere d'arte 1097 g |97 #
Impianto di pubblica illuminazione 1097 g |wr #
Posa di pali per pubblica illuminazione 1097 g Z1

Montaggio di apparecchi illuminanti

1097 g Z1

Opere complementari

1097 g

<

Posa di segnaletica verticale

Realizzazione di segnaletica orizzontale

1097 ¢ 1 [ —

1097 g 71

Smobilizzo del cantiere

98

bal |
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