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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7 g

Scavo di sbancamento 30 g

Pista ciclabile e pedonale 1097 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 1097 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 1097 g

Opere d'arte 1097 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1097 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1097 g

Impianto di pubblica illuminazione 1097 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1097 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1097 g

Opere complementari 1097 g

Posa di segnaletica verticale 1097 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1097 g

Smobilizzo del cantiere 9 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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