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Nome attività Durata

Scuola "Mons. Francesco Petronelli" 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione porta di accesso centrale termica 1 g

Rimozione caldaie ed accessori 1 g

Rimozione impianto elettrico esistente 1 g

Installazione addolcitore a colonna e sistema di filtraggio 1 g

Installazione nuove caldaie a condensazione ed accessori 2 g

Installazione nuova stazione di sollevamento acqua 1 g

Realizzazione impianto di adduzione gas metano 2 g

Realizzazione impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di rilevazione gas metano 1 g

Posa di nuova porta tagliafuoco 1 g

Tinteggiatura interna al locale 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintori a polvere 1 g

Verifica impianto idrico antincendio 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Giovanni Bovio" 15 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione porta di accesso alla centrale termica 1 g

Rimozione accessori centrale termica 1 g

Rimozione impianto elettrico esistente 1 g

Installazione addolcitore a colonna e sistema di filtraggio 1 g

Installazione componenti di centrale 2 g

Installazione nuova stazione di sollevamento acqua 1 g

Posa di nuove tubazioni di distribuzione interrate 1 g

Adeguamento rete gas metano 1 g

Realizzazione impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di rilevazione gas metano 1 g

Posa di nuova porta tagliafuoco 1 g

Tinteggiatura interna al locale 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintori a polvere 1 g

Verifica impianto idrico antincendio 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Gabriele D'Annunzio" 14 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione porte centrale termica e locale UTA 1 g

Rimozione accessori centrale termica 1 g

Rimozione impianto elettrico esistente 1 g

Installazione addolcitore a colonna e sistema di filtraggio 1 g

Installazione componenti di centrale 1 g

Adeguamento rete gas metano 1 g

Realizzazione impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di rilevazione gas metano 1 g

Posa di nuove porte tagliafuoco 1 g

Ripristino finiture esterne 1 g

Tinteggiatura interna al locale 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintori a polvere 1 g

Verifica impianto idrico antincendio 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Prof. Giuseppe Dell'Olio" 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Lavaggio dei circuiti 1 g

Posa lampada LED di emergenza 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintore a polvere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Brig. Antonio Cezza" 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione porte centrale termica e centrale idrica antincendio 1 g

Rimozione pompa di circolazione 1 g

Installazione addolcitore a colonna e sistema di filtraggio 1 g

Installazione componenti di centrale 1 g

Posa lampade LED di emergenza 1 g

Posa di nuove porte tagliafuoco 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Carlo Collodi" 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Riparazione della perdita della tubazione idrica 2 g

Lavaggio dei circuiti 1 g

Sostituzione cassette di scarico WC 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintori a polvere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Madre Teresa di Calcutta" 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Lavaggio dei circuiti 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintori a polvere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Nicola Fabiano" 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione pompe di circolazione 1 g

Installazione componenti di centrale 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Maria Montessori" 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Lavaggio dei circuiti 1 g

Sostituzione cassette di scarico WC 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintore a polvere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Sandro Pertini" 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Installazione componenti di centrale 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Edmondo De Amicis" 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione pompe di circolazione 1 g

Installazione addolcitore a colonna e sistema di filtraggio 1 g

Installazione componenti di centrale 1 g

Posa lampade LED di emergenza 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintori a polvere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Giovanni Beltrani" 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Rimozione porta di accesso centrale termica 1 g

Installazione addolcitore a colonna e sistema di filtraggio 1 g

Installazione componenti di centrale 1 g

Posa di nuova porta tagliafuoco 1 g

Sostituzione cassette di scarico WC 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintori a polvere 1 g

Verifica impianto idrico antincendio 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Gen. Ettore Baldassarre" 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Installazione addolcitore a colonna e sistema di filtraggio 1 g

Lavaggio dei circuiti 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintori a polvere 1 g

Verifica impianto idrico antincendio 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Scuola "Giustina Rocca" 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Installazione addolcitore a colonna e sistema di filtraggio 1 g

Lavaggio dei circuiti 1 g

Posa lampade LED di emergenza 1 g

Pulizia dei locali 1 g

Posa di estintori a polvere 1 g

Verifica impianto idrico antincendio 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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