
RAPPORTO GRAFICO

REVISIONEPROGRESSIVOARGOMENTOELABORATO

REVISIONE

0

1

2

3

4

NOTE DI REVISIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

Proprietà e diritti del presente documento sono riservati - La riproduzione è vietata
Ownership and copyright are reserved - Reproduction is strictly forbidden

TIMBRI E FIRME

Novembre 2022  Progetto Definitivo

RUP

SUPPORTO AL RUP

Arch. Francesco PATRUNO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI

Arch. Francesco VITAGLIANO

Città di Trani
Medaglia d'argento al merito civile

Provincia Barletta-Andria-Trani
AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

Ing. Pierluigi TALARICO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

0

S
P

A
Z

I P
E

D
O

N
A

L
I 

E
 A

T
T

R
E

Z
Z

A
T

I T
R

A
 L

E
 M

A
G

L
IE

 D
I 

R
IS

T
R

U
T

T
U

R
A

Z
IO

N
E

 U
R

B
A

N
IS

T
IC

A
 D

E
L

L
A

 C
O

S
T

A
 N

O
R

D
C

U
P

: 
C

7
1

B
2

1
0

0
1

0
8

0
0

0
1

 

R 16
CRONOPROGRAMMA

-:-



Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 397 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici350 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 163 g

Scavo di sbancamento 92 g

Apprestamenti del cantiere 1097 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1097 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Pavimentazione e sistemazione a verde 695 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 695 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 695 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 695 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 695 g

Piantumazione arborea localizzata 695 g

Messa a dimora di piante 695 g

Percorsi pedonali ed accessori 695 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 695 g

Impianto di pubblica illuminazione 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8
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