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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 996 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 9 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 996 g

Impianti di servizio del cantiere 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Rimozione di manti di copertura 1089 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 1089 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1088 g

Rimozione di manto impermeabile 1089 g

Rimozione di impianti 1089 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1089 g

Rimozione di caldaia a basamento 1089 g

Rimozione di impianti termici 1089 g

Rimozione di impianti elettrici 1087 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 1087 g

Rimozione di impianto del gas 1089 g

Rimozione di serramenti e ringhiere 1089 g

Rimozione di serramenti esterni 1088 g

Rimozione di serramenti interni 1089 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1089 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici1090 g

Smobilizzo del cantiere 125 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 103 g

Smobilizzo del cantiere 20 g
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Nome attività Durata

Z1 = ZONA UNICA
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