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CRONOPROGRAMMA
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere stradale 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Posa di segnaletica stradale temporanea 1 g

Pavimentazione e sistemazione a verde 694 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 694 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 694 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 694 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 694 g

Piantumazione arborea localizzata 694 g

Messa a dimora di piante 694 g

Opere complementari 694 g

Posa di segnaletica verticale 694 g

Pulizia di sede stradale 694 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 694 g

Disallestimento di cantiere stradale 6 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 6 g

Rimozione di segnaletica stradale temporanea 6 g
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