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CRONOPROGRAMMA
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 7 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

scavi 782 g

Scavo di sbancamento 782 g

Scavo a sezione ristretta 782 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 782 g

Realizzazione parcheggio 777 g

Formazione di fondazione stradale 777 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 777 g

Marciapiedi 777 g

Realizzazione di marciapiedi 777 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 777 g

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato 777 g

Smobilizzo del cantiere 12 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 12 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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