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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 397 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici350 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 163 g

Scavo di sbancamento 92 g

Apprestamenti del cantiere 1097 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1097 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Pavimentazione e sistemazione a verde 695 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 695 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 695 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 695 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 695 g

Piantumazione arborea localizzata 695 g

Messa a dimora di piante 695 g

Percorsi pedonali ed accessori 695 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 695 g

Impianto di pubblica illuminazione 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8
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