



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile  
Provincia Barletta-Andria-Trani

AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE



RUP

Arch. Francesco PATRUNO

SUPPORTO AL RUP

Ing. Pierluigi TALARICO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI

Arch. Francesco VITAGLIANO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

TIMBRI E FIRME

ELABORATO

**CRONOPROGRAMMA**

ARGOMENTO

**R**

PROGRESSIVO

**15**

REVISIONE

**0**

RAPPORTO GRAFICO

---

REVISIONE

NOTE DI REVISIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

0

Progetto Definitivo

Dicembre 2022

☒

☒

1

2

3

4

PEDONALIZZAZIONE DI PIAZZA RE MANFREDI E

VIA FRA' DIEGO ALVAREZ

CUP: C79J21014480001

| Nome attività                                                  | Durata | Semestre 1 | Semestre 2 |    | Semestre 3 |    | Semestre 4 |    | Semestre 5 |    | Semestre 6 |     | Semestre 7 |     | Semestre 8 |     | Semestre 9 |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|
|                                                                |        | T1         | T2         | T3 | T4         | T5 | T6         | T7 | T8         | T9 | T10        | T11 | T12        | T13 | T14        | T15 | T16        |
| Recinzione e apprestamenti del cantiere                        | 7 g    |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere     | 7 g    | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali | 7 g    | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere    | 7 g    | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Impianti di servizio del cantiere                              | 7 g    |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere        | 7 g    | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere               | 7 g    | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Sistemazione a verde                                           | 783 g  |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Pavimentazioni esterne                                         | 783 g  |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Formazione di massetto per pavimentazioni esterne              | 783 g  | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Cordoli, zanelle e opere d'arte                                | 783 g  | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Formazione di sottofondo in misto granulare                    | 783 g  | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Posa di pavimenti per esterni in masselli                      | 783 g  | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Verde attrezzato                                               | 783 g  |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Messa a dimora di piante                                       | 783 g  | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Piantumazione arborea localizzata                              | 783 g  | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Illuminazione                                                  | 783 g  |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Posa di pali per pubblica illuminazione                        | 783 g  | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Montaggio di apparecchi illuminanti                            | 783 g  | Z1         |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Smobilizzo del cantiere                                        | 4 g    |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            | Z1  |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| LEGENDA Zona:                                                  |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
| Z1 = ZONA UNICA                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |
|                                                                |        |            |            |    |            |    |            |    |            |    |            |     |            |     |            |     |            |