



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 390**  
**N. GENERALE 1363 DEL 16/09/2022**

**OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CUP: C77H21006540002 CIG:  
9167873023 APPROVAZIONE Q.E.S. RIDETERMINATO**



**Città di Trani**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 390**  
**DEL 16/09/2022**

**OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CUP: C77H21006540002 CIG:  
9167873023 APPROVAZIONE Q.E.S. RIDETERMINATO**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, dal responsabile del presente provvedimento geom. Nicola Valenziano,  
**Vista** la proposta di provvedimento, dal responsabile del presente provvedimento geom. Nicola Valenziano,  
il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione  
documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

**Richiamato** il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEGPIANO  
DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di  
responsabilità di propria pertinenza;

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2021, n. 986 è stato approvato il Programma denominato "Strada per Strada" e sono state rese disponibili risorse per gli interventi per un importo complessivo pari a € 100.000.000,00;
- è stato approvato il riparto del contributo massimo erogabile a ciascun Comune in misura proporzionale alla popolazione residente e alla estensione del territorio di competenza
- per il comune di Trani è stato previsto un finanziamento di € 1.008.957,03
- con determinazione del dirigente sezione lavori pubblici della Regione Puglia n° 402 del 22/7/2021 è stata impegnata la complessiva somma di € 100.000.000,00 a favore di ognuno dei beneficiari per la sua quota e quindi per la quota di € 1.008.957,03 a favore del comune di Trani
- è stato approvato l'avviso pubblico e disciplinare di finanziamento che regola i rapporti tra la Regione Puglia e i singoli comuni per la definitiva concessione del finanziamento e per l'attuazione dell'intervento

**Visto:**

- che il progetto definitivo elaborato dalla Terza Area LL.PP. e sottoscritto dal progettista Ing. Luigi Puzifferri – Dirigente della III° Area LL.PP. e Patrimonio, per dell'importo complessivo di € 1.008.957,03 dei quali € 760.003,53 per lavori comprensivi di € 30.420,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, articolato secondo il seguente Q.E. di spesa:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b> |  |                     |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                  | <b>Descrizione</b>                           | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
| <b>1</b>                         | Importo lavori soggetto a ribasso            | <b>€ 729.583,35</b> |                     |
| <b>2</b>                         | Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso | <b>€ 30.420,18</b>  |                     |
| <b>3</b>                         | <b>Importo lavori</b>                        | <b>€ 760.003,53</b> | <b>€ 760.003,53</b> |
|                                  |  |                     |                     |
|                                  | <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>      |                     |                     |

|          |   |                         |                           |
|----------|---|-------------------------|---------------------------|
| <b>4</b> | Iva su lavori (voce 3)  | <b>€<br/>167.200,78</b> |                           |
| <b>5</b> | Imprevisti Iva compresa (< 10% di voce 1)                       | <b>€ 56.488,42</b>      |                           |
| <b>6</b> | Spese Generali:   |                         |                           |
|          | 6a: Contributo Anac   | € 375,00                |                           |
|          | 6b: Ex art 113 del D.lgs. 50/2016                               | € 15.200,07             |                           |
|          | 6c: Iva ed oneri riflessi su spese tecniche di cui alla voce 7) | € 2.052,70              |                           |
|          | <b>Totale Spese Generali (6a+6b) &lt;7% di 1)</b>               | <b>€ 17.627,77</b>      |                           |
| <b>7</b> | Spese tecniche per incarichi                                    | <b>€ 7.636,53</b>       |                           |
|          | <b>Totale Somme a disposizione</b>                              | <b>€<br/>248.953,50</b> | <b>€ 248.953,50</b>       |
|          | <b>TOTALE PROGETTO</b>  |                         | <b>€<br/>1.008.957,03</b> |

e composto dai seguenti elaborati:

TAV\_01 Relazione Descrittiva;  
TAV 02/2a Elaborati grafici;  
TAV 03 Documentazione fotografica  
TAV 04 Computo Metrico Estimativo;  
TAV 05 Elenco Prezzi  
TAV 06 Capitolato Speciale d'Appalto;  
TAV 07 Piano della Sicurezza in fase di progettazione;  
TAV 08 Calcolo Scorporo mano d'opera

è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 21.12.2021 al fine della partecipazione al bando regionale per il finanziamento di cui all'oggetto;

▪ Che con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 04.02.2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 33 del DPR 207/2010 a cura dell'Ing. Luigi Puzziferri – Dirigente della III° Area LL.PP. e Patrimonio del Comune di Trani, dell'importo di € 1.008.957,03 dei quali 760.003,53 per lavori comprensivi di € 30.420,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, validato dal R.U.P. in data 03.02.2022, è articolato secondo il seguente Q.E. di spesa:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b> |   |                     |                       |
|----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
|                                  | <b>Descrizione</b>  | <b>€</b>            | <b>€</b>              |
| <b>1</b>                         | Importo lavori soggetto a ribasso                               | <b>€ 729.583,35</b> |                       |
| <b>2</b>                         | Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                    | <b>€ 30.420,18</b>  |                       |
| <b>3</b>                         | <b>Importo lavori</b>   | <b>€ 760.003,53</b> | <b>€ 760.003,53</b>   |
|                                  |   |                     |                       |
|                                  | <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>                         |                     |                       |
| <b>4</b>                         | Iva su lavori (voce 3)  | <b>€ 167.200,78</b> |                       |
| <b>5</b>                         | Imprevisti Iva compresa (< 10% di voce 1)                       | <b>€ 56.488,42</b>  |                       |
| <b>6</b>                         | Spese Generali:   |                     |                       |
|                                  | 6a: Contributo Anac   | € 375,00            |                       |
|                                  | 6b: Ex art 113 del D.lgs. 50/2016                               | € 15.200,07         |                       |
|                                  | 6c: Iva ed oneri riflessi su spese tecniche di cui alla voce 7) | € 2.052,70          |                       |
|                                  | <b>Totale Spese Generali (6a+6b) &lt;7% di 1)</b>               | <b>€ 17.627,77</b>  |                       |
| <b>7</b>                         | Spese tecniche per incarichi                                    | <b>€ 7.636,53</b>   |                       |
|                                  | <b>Totale Somme a disposizione</b>                              | <b>€ 248.953,50</b> | <b>€ 248.953,50</b>   |
|                                  | <b>TOTALE PROGETTO</b>  |                     | <b>€ 1.008.957,03</b> |

e composto dai seguenti elaborati:

TAV\_01 Relazione Descrittiva;  
TAV 02/2a/2c Elaborati grafici;  
TAV 03 Documentazione fotografica  
TAV 04 Computo Metrico Estimativo;  
TAV 05 Elenco Prezzi  
TAV 06 Capitolato Speciale d'Appalto;  
TAV 07 Piano della Sicurezza in fase di progettazione;  
TAV 08 Calcolo Scorporo mano d'opera;  
TAV. 09 Piano Manutenzione delle opere;  
TAV. 10 Cronoprogramma  
TAV. 11 Quadro economico di Spesa

**Dato atto** che il progetto esecutivo denominato “Programma Regionale “Strada per Strada” – Manutenzione straordinaria strade comunali importo di €. 1.008.957,03 - CUP: C77H210065400002” risulta finanziato dalla Regione Puglia, giusta Autorizzazione trasmessa a mezzo pec, ed acquisita al prot. generale di questo comune in data 15.02.2022 ed accertato in entrata giusta Det. Dir. n. 325 del 14.03.2022, alle seguenti dotazioni contabili:

- ✓ **in entrata** al capitolo n. 212 (*cap.s.347*)
- ✓ **in uscita** al capitolo di spesa n. 347 (*cap. E 212*);

▪ che si è proceduto alla pubblicazione della specifica RDO n. 3005960 sul portale Mepa messo a disposizione da Consip sulla iniziativa “*Lavori di manutenzioni stradali, ferroviarie ed aeree*” => *Strade..... OG3*”, giusto art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con consultazione di 50 operatori in possesso della qualificazione compatibile con la tipologia dei lavori da eseguire, selezionati da quest’ufficio tra quelli delle Province Bari e Bat, giusto elenco riscontrabile dai “Dati generali della procedura” allegati al presente provvedimento;

• che la gara si è svolta nelle giornate del 14 e 21 giugno come riportato nel portale Mepa relativamente alla gara in questione;

▪ che come da “*Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute*” generato dal sistema del portale Mepa, allegato al presente provvedimento, si constata che all’esito delle offerte ammesse e sulla scorta del calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Ls. 50/2016, il miglior ribasso è della ditta “Cassetta Vincenzo” del 23,829% corrispondente ad un prezzo netto di € 555.730,93 oltre € 30.420,18 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 586.151,11 oltre IVA e ne ha proposto l’aggiudicazione;

**Considerato:**

- che con Determinazione Dirigenziale n.1037del 12.07.2022 si è proceduto ad:
  - **approvare** le operazioni di gara così come svolte e congiuntamente approvare il “*Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute*” generato dal portale Mepa allegato al presente provvedimento;
  - **aggiudicare in via definitiva**, ai sensi dell’art. 1 – comma 2 – lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, alla ditta CASSETTA VINCENZO cin il ribasso del 23,829% corrispondente ad un prezzo netto di € 555.730,93 oltre € 30.420,18 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 586.151,11 oltre IVA;
  - **approvare** il nuovo quadro economico di spesa rideterminato come segue:

| QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIDETERMINATO |   |                     |                       |
|---|---|---------------------|-----------------------|
|   | Descrizione   | €                   | €                     |
| 1                                       | Importo lavori soggetto a ribasso                               | € 729.583,35        |                       |
| 2                                       | ribasso del 23,829%   | € 173.852,42        |                       |
| 3                                       | Importo offerto   | € 555.730,93        |                       |
| 4                                       | Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                    | € 30.420,18         |                       |
| 5                                       | <b>Importo contrattuale</b>                                     | <b>€ 586.151,11</b> | <b>€ 586.151,11</b>   |
| <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b> |   |                     |                       |
| 4                                       | Iva su lavori (voce 3)  | € 128.953,24        |                       |
| 5                                       | Imprevisti Iva compresa (< 10% di voce 1)                       | € 56.488,42         |                       |
| 6                                       | Spese Generali:   |                     |                       |
|   | 6a: Contributo Anac   | € 375,00            |                       |
|   | 6b: Ex art 113 del D.lgs. 50/2016                               | € 15.200,07         |                       |
|   | 6c: Iva ed oneri riflessi su spese tecniche di cui alla voce 7) | € 2.052,70          |                       |
|   | <b>Totale Spese Generali (6a+6b) &lt;7% di 1)</b>               | <b>€ 17.627,77</b>  |                       |
| 7                                       | Spese tecniche per incarichi                                    | € 7.636,53          |                       |
| 8                                       | Economia di gara  | € 212.099,95        |                       |
|   | <b>Totale Somme a disposizione (4+5+6+7+8)</b>                  | <b>€ 422.805,91</b> | <b>€ 422.805,91</b>   |
|   | <b>TOTALE PROGETTO</b>  |                     | <b>€ 1.008.957,03</b> |

**Considerato** che la documentazione relativa all’aggiudicazione ed i successivi provvedimenti consequenziali (verbale di consegna, dichiarazione di effettivo inizio dei lavori) sono stati caricati sul portale della Regione Puglia denominato “Strada per Strada” specifico per il programma in oggetto;

Visto;

- che in data 08.09.2022 è stata invitata sia tramite mail che sul suddetto portale "Strada per Strada Regione la richiesta di integrazione n. 4 relativa alla rimodulazione del Quadro economico di spesa ridedeterminato con Det. Dir. 1037/2022, scomputando dalla voce "spese generali" la voce relativa agli oneri riflessi ed iva";
- che in data 09.09.2022 è stata invitata sia tramite mail che sul suddetto portale "Strada per Strada Regione la richiesta di integrazione n. 5 con la quale si chiedeva che il nuovo QES modificato come sopra richiesto, venga approvato con giusto adempimento amministrativo;

Dato atto:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza Area LL.PP. e Patrimonio ing. Luigi Puzziferri esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- che non sussistono in capo al responsabile del presente provvedimento geom. Nicola Valenziano conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazioni in atti;
- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** che con Delibera di C.C. n. Delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 21/04/2022, esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

**VISTO** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 in data 21/04/2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

**VISTO** che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'11 maggio 2021 è stato approvato il **Piano della Performance e il Piano degli obiettivi 2021/2023**;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23.02.2022 avente per oggetto: "**RAFFORZAMENTO MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI DEL COMUNE DI TRANI. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CON LA PREFETTURA DI BARLETTA ANDRIA TRANI PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ**";

**Accertata** la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

**Visti:**

- il D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D.L. n. 32 del 18.04.2019;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

## **DETERMINA**

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di rettificare** il Q.E.S precedentemente ridedeterminato ed approvato con Det. Dir. 1037 del 12.07.2022, sulla scorta di quanto richiesto con note integrative nn. 4 e 5 inviate a mezzo del portale della Regione Puglia denominato Strada per Strada e di seguito riportato, e specificatamente decurtando dalla voce spese generali, la voce Iva ed oneri riflessi che viene separatamente computata nelle somme a disposizione:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIDETERMINATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</b> |   |                     |                       |
|---|---|---------------------|-----------------------|
|   | <b>Descrizione</b>  | <b>€</b>            | <b>€</b>              |
| <b>1</b>  | Importo lavori soggetto a ribasso                           | <b>€ 729.583,35</b> |                       |
| <b>2</b>  | ribasso del 23,829%   | € 174.173,43        |                       |
| <b>3</b>  | Importo offerto   | <b>€ 555.409,92</b> |                       |
| <b>4</b>  | Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso                | <b>€ 30.420,18</b>  |                       |
| <b>5</b>  | <b>Importo contrattuale</b>                                 | <b>€ 585.830,10</b> | <b>€ 585.830,10</b>   |
|   | <i>Somme a disposizione dell'Amm.ne</i>                     |                     |                       |
| <b>6</b>  | Iva su lavori (voce 3)                                      | <b>€ 128.882,62</b> |                       |
| <b>7</b>  | Imprevisti Iva compresa (< 10% di voce 1)                   | <b>€ 56.488,42</b>  |                       |
| <b>8</b>  | Spese Generali:   |                     |                       |
|   | <i>8a: Contributo Anac</i>                                  | € 375,00            |                       |
|   | <i>8b: Ex art 113 del D.lgs. 50/2016</i>                    | € 15.200,07         |                       |
|   | <i>Totale Spese Generali (8a+8b)</i>                        | <b>€ 15.575,07</b>  |                       |
| <b>9</b>  | Spese tecniche per incarichi                                | <b>€ 7.636,53</b>   |                       |
| <b>10</b>   | Iva ed oneri riflessi su spese tecniche di cui alla voce 9) | <b>€ 2.052,70</b>   |                       |
| <b>11</b>   | Economia di gara  | <b>€ 212.099,95</b> |                       |
|   | <b>Totale Somme a disposizione (6+7+8+9+10+11)</b>          | <b>€ 422.735,29</b> | <b>€ 422.735,29</b>   |
|   | <b>TOTALE PROGETTO</b>                                      |                     | <b>€ 1.008.565,39</b> |

3. **Di dare atto** che il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
  - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
  - L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione

**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**  
Luigi Puzziferri  
**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**  
Luigi Puzziferri

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

LUIGI PUZZIFERRI in data 16/09/2022



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1571**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CUP: C77H21006540002 CIG: 9167873023 APPROVAZIONE Q.E.S. RIDETERMINATO**

Nr. adozione settore: **390** Nr. adozione generale: **1363**

Data adozione: **16/09/2022**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **19/09/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**Avv. LOREDANA NAPOLITANO**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Loredana Napolitano in data 19/09/2022

**L'Addetto alla Pubblicazione**

**A T T E S T A**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 22/09/2022 al 07/10/2022.**

**Trani, li 22/09/2022**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Armenise Gianvito**