



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE



RUP

Arch. Francesco PATRUNO

SUPPORTO AL RUP

Ing. Pierluigi TALARICO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI

Arch. Francesco VITAGLIANO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

TIMBRI E FIRME

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

ARGOMENTO

R

PROGRESSIVO

15

REVISIONE

0

RAPPORTO GRAFICO

∴

| REVISIONE | NOTE DI REVISIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|-----------|---------------------|---------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0 | Progetto Definitivo | Novembre 2022 | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

PISTA CICLABILE ADRIATICA, VELOSTAZIONE
E PROMENADE LUNGO LA COSTA NORD
CUP: C71B21001090001

| Nome attività | Durata | Semestre 1 | | | Semestre 2 | | | Semestre 3 | | Semestre 4 | | Semestre 5 | | Semestre 6 | | Semestre 7 | | Semestre 8 |
|--|--------|------------|----|----|------------|----|----|------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|----|------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | | | |
| Recinzione e apprestamenti del cantiere | 9 g | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 7 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali | 7 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allestimento di servizi sanitari del cantiere | 2 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianti di servizio del cantiere | 9 g | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere | 2 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di impianto elettrico del cantiere | 7 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavo di sbancamento | 30 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pista ciclabile e pedonale | 1097 g | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di sottofondo in misto granulare | 1097 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di percorsi pedonali in misto granulare | 1097 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere d'arte | 1097 g | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali | 1097 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cordoli, zanelle e opere d'arte | 1097 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impianto di pubblica illuminazione | 1097 g | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di pali per pubblica illuminazione | 1097 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montaggio di apparecchi illuminanti | 1097 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere complementari | 1097 g | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di segnaletica verticale | 1097 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione di segnaletica orizzontale | 1097 g | Z1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 9 g | | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | |
| LEGENDA Zona: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z1 = ZONA UNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |