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CRONOPROGRAMMA

-:-



Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Recinzione area verde 1100 g

Scavo a sezione obbligata 1100 g

Posa di recinzioni e cancellate 1100 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1100 g

Pavimentazioni e sistemazioni a verde 1107 g

Pavimentazioni esterne 1100 g

Formazione di fondazione stradale 1100 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 1100 g

Piantumazione e posa superfici verdi 1100 g

Formazione di tappeto erboso 1100 g

Messa a dimora di piante 1100 g

Accessori 1100 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1100 g

Illuminazione 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

Smobilizzo del cantiere 9 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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