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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 9 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 9 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi7 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 9 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Recinzione area verde 1097 g

Scavo a sezione obbligata 1097 g

Posa di recinzioni e cancellate 1097 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1097 g

Pavimentazioni e sistemazioni a verde 1097 g

pavimentazione pedonale 1097 g

Formazione di sottofondo in misto granulare 1097 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 1097 g

Pavimentazioni esterne 1097 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1097 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1097 g

Piantumazione e posa superfici verdi 1097 g

Formazione di tappeto erboso 1097 g

Messa a dimora di piante 1097 g

Accessori 1097 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 1097 g

Illuminazione 1097 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1097 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1097 g

Smobilizzo del cantiere 1097 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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