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Nome attivita Durata Semestrel  |Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16
Recinzione e apprestamenti del cantiere 7g W
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7g Z1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali « 7¢g Zl
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2¢g Z
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2g Z
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 7g Z1
Impianti di servizio del cantiere 2g #
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2g Z
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2g Z
scavi 782 g v #
Scavo disharcamento wy | o I -
Rinterro di scavo eseguito a macchina 782 g z1
Realizzazione parcheggio 777 g v #
Formazione di fondazione stradale 777 g Z1
Posa di pavimenti per esterni in masselli 777 g z1
Marciapiedi 777 g v #
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato 777 g Z1 777,
Smobilizzo del cantiere 12g vv‘
Pulizia generale dell'area di cantiere 12¢g Z1
Smobilizzo del cantiere 8g Zl

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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