Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Citta di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

AREA IV - URBANISTICA, DEMANIO E AMBIENTE

TIMBRI E FIRME

Arch. Francesco PATRUNO

SUPPORTO AL RUP

Ing. Pierluigi TALARICO

PROGETTISTI

Arch. Francesco GIANFERRINI

Arch. Francesco VITAGLIANO

Ing. Elisabetta Viviana CRACA

Firmato digitalmente da

FRANCESCO GIANFERRINI

8N =ITGIANFERRINI FRANCESCO

Firmato digitalmente da
FRANCESCO VITAGLIANO

CN = VITAGLIANO
FRANCESCO
O = Ordine degli Arch. PPC
deIIa Prov.BA

= ARCHITETTO
Se ialNumber
EINIT_IyTGFNC79D19L109C

Data e ora della firma:
11/11/2022 15:29:05

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
VIVIANA CRACA

CN = ELISABETTA
ACA

OdY—=z0<
e Qn;
SHZ2220=
HE OZIS
o3m EO
O==2%

I'I'I

U

I'I'I

o)

Elm

ELABORATO

ARGOMENTO

PROGRESSIVO| REVISIONE

CRONOPROGRAMMA

R

16 | 0

RAPPORTO GRAFICO

REVISIONE

NOTE DI REVISIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO | APPROVATO

0

Progetto Definitivo

Novembre 2022

X

NN S

w

IN

SPAZI PEDONALI E ATTREZZATI TRA LE MAGLIE DI
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DELLA COSTA NORD

C71B21001080001

CUP

Proprieta e diritti del presente documento sono riservati -

La riproduzione & vietata
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Nome attivita Durata Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8
T1 T2 T3 T4 ‘ T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
Preparazione delle aree di cantiere 397¢g |y #
Realizzazione della viabilita di cantiere 10g I
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10g I
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi | 350 g _
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 163 g _
Scavo di sbancamento N2¢g _
Apprestamenti del cantiere 1097 g |pr #
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali « 3g I
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1o97 . |
Impianti di servizio del cantiere 3g #
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3g I
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3g I
Pavimentazione e sistemazione a verde 695 g v v‘
Formazione di sottofondo in misto granulare 6% g ]
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 695 g —
Posa di pavimenti per estern in massell 69 g ]
Cordoli, zanelle e opere d'arte 69 g ]
Piantumazione arborea localizzata 695 ]
Messa a dimora di piante 69 g ]
Percorsi pedonali ed accessori 69 g v #
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 6% g —
Impianto di pubblica illuminazione 1g #
Posa di pali per pubblica illuminazione 1g |
Montaggio di apparecchi illuminanti lg |
Smobilizzo del cantiere 10g I
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