
ALLEGATO SCALA:

Comune di Trani

PROGETTO DI REALIZZAZIONE  DI UNA STAZIONE DI
TRASFERENZA RIFIUTI E DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO

PERCOLATO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI TRANI IN
LOCALITÀ “PURO VECCHIO”

COMMITTENTE: PROGETTO:
Studio Romanazzi-Boscia e Associati s.r.l.
via Amendola 172/c, 70100 Bari - tel.: 080.548.21.87 - Fax: 080.548.22.87

Prof. Ing. Eligio ROMANAZZI
Dott. Ing. Giovanni F. BOSCIA
Dott. Ing. Sebanino GIOTTA
Dott. Ing. Fabio PACCAPELO

PROGETTO DEFINITIVO

AMIU S.p.A.
Sede legale e amministrativa alla Strada Provinciale 168

Località Puro Vecchio 76125 Trani (BT)

Codice Fiscale e Partita IVA 04939590727

PEC: amiutranispa@pec.it

DATA:  GENNAIO 2021

Ing. Federico Cangialosi

Ing. Gianluca Intini

Dott. geol. Vito Specchio

Ing. Vincenzo Catalucci

DATAAGGIORNAMENTO

Regione Puglia

a) CIVILE AMBIENTALE
b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE

Sez. A  -  1323

INGEGNERE

ELIGIO
ROMANAZZI

PROV I NC I A  D I  BAR
I

OR
D INE  DEGL I  I NGEGNERI

OR
D I NE  DEGL I  I NGEGNER I

PROV I NC I A  D I  BAR
I

SEBANINO
GIOTTA

INGEGNERE

Sez. A  -  6067
a) CIVILE AMBIENTALE
b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE

a) CIVILE AMBIENTALE
b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE

Sez. A  -  6089

INGEGNERE

FABIO
PACCAPELO

PROV I NC I A  D I  BAR
I

OR
D I NE  DEGL I  I NGEGNERI

OR
D I NE  DEGL I  I NGEGNER I

PROV I NC I A  D I  BAR
I

GIOVANNI FRANCESCO
BOSCIA

INGEGNERE

Sez. A  -  2823
a) CIVILE AMBIENTALE
b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE

a) CIVILE AMBIENTALE
b) INDUSTRIALE
c) dell'INFORMAZIONE

Sez. A  -  6508

INGEGNERE

GIANLUCA
INTINI

PROV I NC I A  D I  BAR
I

OR
D I NE  DEGL I  I NGEGNER I

DESCRIZIONE

CIVILE E AMBIENTALE
Sez. A  -  10704

INGEGNERE

VINCENZO
CATALUCCI

PROV I NC I A  D I  BAR
I

OR
D INE  DEGL I  I NGEGNERI

R.5.3 CRONOPROGRAMMA

---R - ELABORATI DESCRITTIVI



ID Attività Giorni 

naturali e 

consecutivi 

A APPRONTAMENTO CANTIERE 10 

B Espianto/trapianto alberi esistenti 42 

B Scavo e riprofilatura area piazzali 49 

B Scavo rete acque meteoriche e cavidotti elettrici 21 

B Realizzazione Rete e impianto acque meteoriche  21 

B Realizzazione linea elettrica 14 

B Realizzazione capannone trasferenza 56 

B Scavo per impianti trattamento arie e percolato 28 

B Realizzazione impianto trattamento percolato 28 

B Realizzazione impianto trattamento arie 21 

B Installazione impianto movimentazione rifiuti trasferenza 21 

B Realizzazione viabilità 42 

B Installazione impianti tecnologici trattamento percolato 42 

B Installazione impianti tecnologici trattamento aria 14 

B Installazione pese 10 

B Installazione illuminazione 8 

B Allacci e collaudi 13 

C CHIUSURA CANTIERE 11 

 

Durata totale lavorazioni 238 giorni 

Importo totale lavori 4.046.101,56 € 
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0.00 €

500 000.00 €

1 000 000.00 €

1 500 000.00 €

2 000 000.00 €

2 500 000.00 €

3 000 000.00 €

3 500 000.00 €

4 000 000.00 €

4 500 000.00 €

APPRONTAMENTO CANTIERE

Espianto/trapianto alberi esistenti

Scavo e riprofilatura area piazzali

Scavo rete acque meteoriche e cavidotti elettrici

Realizzazione Rete e impianto acque meteoriche

Realizzazione linea elettrica

Realizzazione capannone trasferenza

Scavo per impianti trattamento arie e percolato

Realizzazione impianto trattamento percolato

Realizzazione impianto trattamento arie

Installazione impianto movimentazione rifiuti trasferenza

Realizzazione viabilità

Installazione impianti tecnologici trattamento percolato

Installazione impianti tecnologici trattamento aria

Installazione pese

Installazione illuminazione

Allacci e collaudi

CHIUSURA CANTIERE

Giorni di lavorazione

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AMIU Trani - Trasferenza 
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